



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO



DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES
4000.- **0516** /2021

Ciudad de México a 17 de marzo de 2021.

Luis Enrique Arellano Espinosa.
Banca Express & Alianzas Comerciales
De Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 347,
Colonia Cuauhtémoc.
C.P. 06500 CDMX

En atención a su escrito de fecha 8 de marzo del año en curso en el cual solicita, dar prioridad a la implementación del EMVFULL y posteriormente continuar con la implementación de TLS 1.2.

Al respecto, me permito informar a usted que, a partir de la cuarta semana del mes de marzo del año en curso, el área Técnica comienza con las actividades de la implementación del EMVFULL, de acuerdo al siguiente cuadro:

Cliente	Descripción del Proyecto	Actividad	ESTATUS	MARZO					ABRIL				MAYO			
				1a	2a	3er	4a	5	1a	2a	3er	4a	1a	2a	3er	4a
HSBC	EMVFULL	Desarrollo TI														
		Pruebas Desarrollo Técnica														
		Pruebas certificación QA														
		Puesta en Producción														

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente


Dr. Edgar Horacio Esquivel Martinez
Director de la Red de Sucursales

C.C.P. C.P. Maria del Carmen Moncada Soto.- Subdirectora en la Dirección de la Red de Sucursales
Mtro. Rafael Balboa Bravo.- Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

